

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Проектного комитета
по реализации приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации
«Моногорода» в Республике Коми –
заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми



Н.Н. Герасимов

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Жешарт»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода «Жешарт»	Срок начала и окончания программы	ноябрь 2016 г. – декабрь 2025 г.
Куратор	<i>Герасимов Николай Николаевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.</i>		
Руководитель программы	<i>Штраух Юрий Давыдович, руководитель администрации городского поселения «Жешарт»</i>		

<p>Исполнители, соисполнители программы</p>	<p><i>НКО «Фонд развития моногородов» Министерство экономики Республики Коми Министерство финансов Республики Коми Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Министерство здравоохранения Республики Коми Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми Министерство физической культуры и спорта Республики Коми Администрация МР «Усть-Вымский» Администрация ГП «Жешарт» ГБУЗ РК «Усть-Вымская «ЦРБ» ООО «Жешарт-Органик» ООО «Жешартский ЛПК»</i></p>
--	--

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<p>Цели программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2018 года 105 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 217,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. 2. Снижение зависимости моногорода от деятельности градообразующего предприятия путем создания к концу 2018 года 105 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, а также улучшения качества городской среды в моногороде путем реализации до конца 2018 года мероприятий « 5 шагов благоустройства по благоустройству и / или модернизации объектов по 5 направлениям».
------------------------------	--

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
План достижения показателей программ	1. <i>Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.</i>	<i>основной</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>105</i>
	2. <i>Реализация мероприятий «5 шагов благоустройства по благоустройству и / или модернизации объектов по 5 направлениям», ед.</i>	<i>основной</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	3. <i>Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>107,3</i>	<i>217,3</i>
	4. <i>Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %</i>	<i>основной</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	1. <i>Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>105</i>
	2. <i>Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3. <i>Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4. <i>Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>27</i>
5. <i>Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>8,3</i>	<i>8,3</i>
6. <i>Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>8,3</i>	<i>8,3</i>
7. <i>Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. <i>Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9. <i>Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>99</i>	<i>209,0</i>

Результаты программы	<p>1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода». <i>Разработаны и актуализированы материалы об инвестиционном потенциале ГП «Жешарт».</i> <i>Размещено 15 публикаций в Контакте в разделе «Пресс-служба администрации МР «Усть-Вымский»», в социальных сетях «Одноклассики», на портале администрации МР «Усть-Вымский» в рубрике «Новости». В Газете «Вперед» 7 информации. На портале администрации МР «Усть-Вымский» в рубрике «Формирование комфортной городской среды» 20 публикаций. На сайте ГП «Жешарт» размещено 20 публикаций. Проведено анкетирование в «Контакте» рублика «Пресс-служба» В «Контакте» рублика «Прессслужба» проведено анкетирование населения моногорода, в которой приняли участие 144 жителя.</i></p> <p>2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления». <i>Представители администрации МО МР «Усть-Вымский» и ГП «Жешарт» в количестве 4 человек прошли обучение по теме: «Внедрение проектного управления».</i></p> <p>3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство». <i>Проведено собрание жителей многоквартирных домов, присутствовало 325 человек. Проведены общественные слушания в моногороде, приняли участие 252 человека. Выполнен ремонт и проведено освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны для мусора, обустроены автомобильные парковки по улицам.</i> <i>Выполнен ремонт дворовых территорий, установлены скамейки, оборудована детская площадка, обустроена</i></p>
-----------------------------	---

автомобильная парковка по улице Свердлова д.10 корп.1,2.
Проведены работы по устройству дренажа 133 м/п (лотки ж/б дл.3м -42 шт., решетки металлические -120 шт.), выполнен ремонт дворовой территории, установлены скамейки и обустроена автомобильная парковка по улице Мира д.5.

Проведены работы по устройству бетонных пешеходных дорожек, установке скамеек по улицам.

Проведены работы по укладке тротуарной плитки 216 м², установке ограждения 104 секции, установке скамеек, урн и фонарей по улице Советская от д.1 до д.5;

Проведены работы по обустройству спортивного комплекса, площадки воркаута и спортивной зарядки, скейтпарка по ул. Гагарина; спортивный стадион - Проведены работы по освещению парка ул. Гагарина д.1, установке скамеек и урн.

Выполнен ремонт ул. Молодежная моногорода Жешарт.

Выполнен ремонт ул. Школьная моногорода Жешарт.

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства».

Предоставлена субсидия части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов».

Оформлены и поставлены на государственный кадастровый учет двенадцать земельных участков площадью 274,4 га. Переведен участок площадью 70 га из земель лесного фонда в земли сельхозназначения. Введена в эксплуатацию мега- ферма на 1200 голов, молокозавод с переработкой 50 тонн в сутки и система по переработке и хранению овощей. Создано 88 дополнительных рабочих мест.

6. Направление «Развитие образования».

Приобретены учебники и робототехника для СОШ №3 пгт. Жешарт. Направлено соглашение Министерство образования науки и молодежной политике на предоставление субсидии. Введена в эксплуатацию система водоснабжения и канализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт «Жешарт».

7. Направление «Развитие здравоохранения».

Приобретены два автомобиля скорой медицинской помощи класса «В». Проведен ремонт санитарно- гигиенических комнат и обустроена входная группа для мобильных групп населения по ул. Гагарина д.8.

8. Направление «Развитие культуры».

Проведен ремонт и дооборудовано техническими средствами адаптации, пандус и устройство входной группы для

	<p><i>маломобильных слоев населения Кинотеатра Современник."</i></p> <p>9. Направление «Развитие промышленности». <i>ООО «Жешартским ЛПК» приобретены газотурбинные агрегаты по производству электроэнергии суммарной мощностью 15 МВт с утилизацией тепла на производственные нужды в форме горячей воды и пара. Проведена реконструкция 2 котлов КЕ-10-14 с установкой топки «Торнадо» для сжигания кородревесных отходов и шлифпыли и организован выпуск нового продукта - дверных компонентов из плит МДФ на ООО «Жешартский ЛПК».</i></p> <p>10. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры». <i>Объект водопровод холодной воды Ду 300 мм из полиэтиленовых труб в две нитки от водозабора питьевой воды до водоочистной станции в ГП «Жешарт» включен в адресную инвестиционную программу. Введена в эксплуатацию система водопровода холодной воды.</i></p> <p>11. Направление «Развитие физической культуры и спорта». <i>Приобретено и установлено спортивное оборудование комплекса спортивной площадки (волейбол, мини-футбол) у школы искусств по ул. Тургенева – ул. Октябрьская. По объекту лыжная база с освещенной лыжной трассой в п. Жешарт разработана, утверждена ПСД и проведена государственная экспертиза.</i></p> <p>12. Направление «Экологическое развитие». <i>Введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов. Создана система по раздельному сбору отходов.</i></p>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода». <i>В результате проведенной работы обеспечен необходимый уровень информированности потенциальных инвесторов о наличии свободных промышленных площадок, помещений и земельных участков, расположенных на территории пгт. «Жешарт»; улучшена инвестиционная привлекательность городского поселения «Жешарт»; обеспечено наличие соответствующей информации на официальном портале, в средствах массовой информации об инвестиционном потенциале МО МР «Усть-Вымский» и пгт. «Жешарт». Взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов», с другими организациями РФ будет способствовать оказанию помощи в привлечении бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации программы развития моногорода Жешарт, содействовать созданию 105 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, увеличению объема инвестиций в экономику и социальную сферу моногорода Жешарт.</i></p> <p>2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления». <i>По результатам обучения четырех представителей администрации МО МР «Усть-Вымский» и пгт. «Жешарт» приобретен навык и опыт работы в вопросах проектного управления, а также получены необходимые знания в области стратегического планирования, проектного управления, взаимодействия с инвесторами, что повысит</i></p>

эффективность реализации программ развития моногорода.

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство».

Улучшение качества городской среды повысит привлекательность моногорода «Жешарт», как территории благоприятной для ведения бизнеса, учебы и комфортного проживания населения, повысит роль граждан в решении вопросов развития моногорода.

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства».

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства разработана муниципальная программа Развитие экономики» и две подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» и «Развитие сельского хозяйства». Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается консультационная, информационная, имущественная и финансовая поддержка в виде субсидирования.

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов».

В рамках реализации инвестиционных проектов на территории городского поселения «Жешарт»:

-проведены кадастровые работы и поставлены на кадастровый учет двенадцать земельных участков общей площадью 274,4 га.;

-проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, с целью определения свободных земельных участков;

- оказывается правая, методическая и организационная помощь хозяйствующим субъектам по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов;

Проведение данных мероприятий позволит привлечь потенциальных инвесторов, в результате моногород получит дополнительные рабочие места в количестве 105 единиц.

6. Направление «Развитие образования».

Приобретение учебников и робототехники для СОШ №3 пгт. Жешарт укрепит материально-техническую базу школы и улучшит качество общеобразовательного процесса.

Предоставление квоты на получение шести бюджетных мест позволит привлечь молодых квалифицированных специалистов социальной сферы в район.

Обеспечение водоснабжением МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Жешарт» позволит благоустроить объект, обеспечить комфортные и благоприятные условия для учителей и учеников школы.

7. Направление «Развитие здравоохранения».

Приобретение двух единиц автомобилей скорой помощи, проведение ремонта санитарно-гигиенических комнат и обустройство входной группы для мобильных групп населения в поликлинике позволит улучшить условия оказания медицинской помощи гражданам, а также создаст комфортные условия для получения медицинской помощи

маломобильных групп населения.

8. Направление «Развитие культуры»

Проведение ремонта и дооборудование техническими средствами адаптации пандусом и устройством входной группы для маломобильных слоев населения кинотеатра «Современник» позволит сформировать условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, создать эффективно действующую систему информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов.

9. Направление «Развитие промышленности».

Направление инвестиций в развитие собственного производства ООО «Жешартский ЛПК» позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, улучшить производительность труда, снизить себестоимость продукции, увеличить объемы производства, открыть новую линейку товаров и создать 27 дополнительных рабочих мест на градообразующем предприятии.

10. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры».

Введение в эксплуатацию системы водопровода холодной воды обеспечит население и предприятия моногорода надежным функционированием системы водоснабжения, качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.

11. Направление «Развитие физической культуры и спорта».

Приобретение и установка спортивного оборудования и введение в эксплуатацию лыжной базы с освещенной лыжной трассой позволит повысить количество занимающихся лыжными видами спорта, укрепить здоровье взрослого населения, детей и подростков, лиц с ограниченными физическими возможностями, привлечь их к занятиям физической культурой и спортом, сократить детскую преступность, беспризорность. Повысит популярность лыжного спорта.

12. Направление «Экологическое развитие».

Введение в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов и создание системы по отдельному сбору отходов позволит решить проблему захоронения, обезвреживания и утилизации твердого утильсырья, защиту окружающей среды и минимизировать возможность риска для экологии, а также изолировать отходы, обеспечивающие полную санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, которое проживает за пределами санитарно-защитной зоны, и безопасность обслуживающего полигон отходов персонала.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
I	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
I.1.	Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале ГП «Жешарт»	Мероприятие	10.01.2017-31.12.2017	Разработаны и актуализированы материалы об инвестиционном потенциале ГП «Жешарт». Размещено 15 публикаций в Контакте в разделе «Пресс-служба администрации МР «Усть-Вымский», в социальных сетях «Одноклассики», на портале администрации МР «Усть-Вымский» в рубрике «Новости». В Газете «Вперед» 7 информационных. На портале администрации МР «Усть-Вымский» в рубрике «Формирование комфортной городской среды» 20 публикаций. На сайте ГП	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»	Петряшов М.Ю. - главный специалист управления экономического развития администрации МР «Усть-Вымский»

				«Жешарт» размещено 20 публикаций. Проведено анкетирование в «Контакте» рублика «Пресс-служба» В «Контакте» рублика «Прессслужба» проведено анкетирование населения моногорода, в которой приняли участие 144 жителя.		
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1.	Участие в обучении по теме: «Внедрение проектного управления»	Мероприятие	01.06.2017-31.08.2017	Представители администрации МО МР «Усть-Вымский» и ГП «Жешарт» в количестве 4 человек прошли обучение по теме: «Внедрение проектного управления»	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»	Мельникова В.Е., руководитель отдела правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений администрации ГП «Жешарт»
2.2.	Внедрение проектного управления в работе администрации городского поселения «Жешарт» в части работы по привлечению инвестиций	Мероприятие	01.03.2017-30.05.2017	Создан управляющий Совет и разработано Положение по реализации программы «Комплексное развитие моногорода «Жешарт».	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»	Мельникова В.Е., руководитель отдела правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений администрации ГП «Жешарт»
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					

3.1.	<p>Благоустройство дворовых территорий</p>	<p>Проект</p>	<p>15.03.2017-31.12.2017</p>	<p>Проведено собрание жителей многоквартирных домов, присутствовало 325 человек. Проведены общественные слушания в моногороде, приняли участие 252 человека. Выполнен ремонт и проведено освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны для мусора, обустроены автомобильные парковки по следующим улицам: Тургенева д.8; Мира д.1,14,16; Гагарина д.4,6; Советская д.1,2,3,4,5,7; Свердлова д.4; Пушкина д.13; Лермонтова д.6. Выполнен ремонт дворовых территорий, установлены скамейки, оборудована детская площадка, обустроена автомобильная парковка по улице Свердлова д.10 корп.1,2. Проведены работы по устройству дренажа 133 м/п (лотки ж/б дл.3м -42 шт., решетки</p>	<p>Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»</p>	<p>Никитин Л.С., заместитель руководителя администрации ГП «Жешарт»</p>
------	--	---------------	------------------------------	---	--	---

				металлические -120 шт.), выполнен ремонт дворовой территории, установлены скамейки и обустроена автомобильная парковка по улице Мира д.5.		
3.2.	Благоустройство общественных территорий	Проект	15.03.2017-31.12.2017	<p>Проведено собрание жителей многоквартирных домов, присутствовало 325 человек. Проведены общественные слушания в моногороде, приняли участие 252 человека. Проведены работы по устройству бетонных пешеходных дорожек, установке скамеек по следующим улицам:</p> <p>Свердлова (от Свердлова д.10 до Гагарина д.6); Мира (от Мира д.1 до администрации поселения).</p> <p>Проведены работы по укладке тротуарной плитки 216 м², установке ограждения 104 секции, установке скамеек, урн и фонарей по улице Советская от д.1 до д.5;</p> <p>Проведены работы по</p>	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»	Никитин Л.С., заместитель руководителя администрации ГП «Жешарт»

				обустройству спортивного комплекса, площадки воркаута и спортивной зарядки, скейтпарка по ул. Гагарина; спортивный стадион; Проведены работы по освещению парка ул. Гагарина д.1, установке скамеек и урн.		
3.3	Ремонт ул. Молодежная моногорода Жешарт	Проект	31.10.2017	Ремонт дороги местного значения (ул. Молодежная)	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»)	Заместитель руководителя администрации городского поселения «Жешарт»
3.4	Ремонт ул. Школьная моногорода Жешарт	Проект	31.12.2018	Ремонт дороги местного значения (ул. Школьная)	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»)	Заместитель руководителя администрации городского поселения «Жешарт»
4	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
4.1.	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Проект	01.05.2017- 31.12.2018	Предоставлены субсидии не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»	Мельникова В.Е., руководитель отдела правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений администрации ГП «Жешарт»

5	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
5.1.	Реализация проекта строительства мега-фермы на 1200 коров	Проект	01.02.2017-30.04.2017	Оформлены и поставлены на государственный кадастровый учет двенадцать земельных участков площадью 274,4 га.	Штраух Ю.Д., руководитель администрация ГП «Жешарт»	Карпова А.Д., заместитель руководителя по финансово- экономической и налоговой политике администрации МР «Усть-Вымский» Бабич В.И.- начальник управления территориального развития администрации МР «Усть-Вымский» Дуюнов В.Н., генеральный директор ООО ««Жешарт Органик»»
			01.04.2017-31.12.2018	Переведен участок площадью 70 га из земель лесного фонда в земли сельхозназначения.		
			01.04.2017-31.12.2018	Подготовлена ПСД на объект мега- ферма. Введена в эксплуатацию мега-ферма на 1200 голов, молокозавод с переработкой 50 тонн в сутки и система по переработке и хранению овощей. Создано 88 дополнительных рабочих мест.		
6	Направление «Развитие образования»					

6.1.	Укрепление материально-технической базы средних общеобразовательных школ	Проект	01.03.2017-01.09.2017	Приобретены учебники и робототехника для СОШ №3 пгт. Жешарт	Пекач Е.Г., начальник управления образования администрации МР «Усть-Вымский».	Микулч С.В. заместитель начальника управления образования администрации МР «Усть-Вымский»
6.2.	Отбор учеников выпускных классов общеобразовательных организаций для предоставления им квоты на получение высшего педагогического и медицинского образования по целевому приему	Проект	01.03.2017-30.06.2017	Проведен отбор шести учеников выпускных классов общеобразовательных организаций для предоставления им квоты на получение высшего педагогического и медицинского образования по целевому приему. Направлена в СГУ заявка на целевой прием шести выпускников.	Пекач Е.Г., начальник управления образования администрации МР «Усть-Вымский»,	Быкова В.Ю., методист районного методического кабинета управления образования администрации МР «Усть-Вымский»,
6.3	Устройство системы водоснабжения и канализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт Жешарт»	Проект	01.06.2017-31.08.2017	Подготовлена локальная смета. Направлено соглашение Министерство образования науки и молодежной политике на предоставление субсидии. Введена в эксплуатацию система водоснабжения и канализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт Жешарт»	Пекач Е.Г., начальник управления образования администрации МР «Усть-Вымский»,	Касаткина И.Н. директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт Жешарт»

7.	Направление «Развитие здравоохранения»					
7.1	Приобретение двух единиц автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» с медицинским оборудованием	Проект	01.01.2017-15.12.2017	Направлена в Министерство здравоохранения заявка. Приобретены два автомобиля скорой медицинской помощи класса «В»	Семенова Н.Н., главный врач ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ»	Шарлай С.Л., начальник МТО ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ»
7.2	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 2017 году	Проект	01.06.2017-31.12.2017	Собраны коммерческие предложения. Подготовлена локальная смета. Проведен ремонт санитарно-гигиенических комнат и обустроена входная группа для мобильных групп населения по ул. Гагарина д.8	Семенова Н.Н., главный врач ГБУЗ РК «Усть-Вымском ЦРБ»	Мокренская Э.В.- инженер по охране труда ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ»
7.3.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема пациентов в поликлинике	Проект	01.06.2017-31.12.2017	Введено в эксплуатацию оборудование и программное обеспечение зоны регистрации и ожидания приема	Семенова Н.Н., главный врач ГБУЗ РК «Усть-Вымском ЦРБ»	Мокренская Э.В.- инженер по охране труда ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ»
8.	Направление «Развитие культуры»					
8.1	Проведение ремонтов и дооборудование техническими средствами адаптации пандуса и устройство входной группы для маломобильных групп населения	Проект	01.06.2017-31.07.2017	Собраны коммерческие предложения. Подготовлена локальная смета Проведен ремонт и дооборудовано техническими	Мокрушина Е.В.- и. о. начальника управления культуры администрации МР «Усть-Вымский»	Овчинникова Т.И., Директор МБУ Кинотеатр «Современник»

				средствами адаптации пандус и устройство входной группы для маломобильных слоев населения.		
9.	Направление «Развитие промышленности»					
9.1.	Создание автономного источника электроэнергии	Проект	01.01.2020-31.12.2021	Приобретены газотурбинные агрегаты по производству электроэнергии суммарной мощностью 15 МВт с утилизацией тепла на производственные нужды в форме горячей воды и пара	Постол Е.В., руководитель ООО «ЖЛПК»	Чекотун Б.О., руководитель ООО «ЖЛПК»
9.2.	Создание высокоэффективной эко установки, источника тепло энергии	Проект	01.01.2017-31.12.2018	Проведена реконструкция 2 котлов КЕ-10-14 с установкой топки «Торнадо» для сжигания кородревесных отходов и шлифпыли	Постол Е.В., руководитель ООО «ЖЛПК»	Чекотун Б.О., руководитель ООО «ЖЛПК»
9.3.	Техническое перевооружение деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит пгт Жешарт Республики Коми	Проект	01.01.2015-31.12.2018	Увеличены объемы производства фанеры и плит МДФ, организован выпуск нового продукта - дверных компонентов из плит МДФ	Постол Е.В., руководитель ООО «ЖЛПК»	Чекотун Б.О., руководитель ООО «ЖЛПК»
10.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
10.1.	Строительство водопровода	Проект	01.2017-	Разработана и	Штраух Ю.Д.,	Бабич В.И.- начальник

	холодной воды Ду 300 мм из полиэтиленовых труб в две нитки от водозабора питьевой воды до водоочистной станции в ГП «Жешарт» в соответствии с проектной документацией		12.2019	утверждена ПСД, объект включен в адресную инвестиционную программу. Введена в эксплуатацию система водопровода холодной воды	руководитель администрации ГП «Жешарт»	управления территориального развития администрации МР «Усть-Вымский»
11.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»					
11.1.	Обустройство комплекса спортивной площадки (волейбол, мини-футбол) у школы искусств по ул. Тургенева – ул. Октябрьская	Проект	01.06.2017-01.10.2017	Проведен конкурсный отбор народных проектов. Приобретено и установлено спортивное оборудование	Карпова А.Д., заместитель руководителя по финансово-экономической и налоговой политике администрации МР «Усть-Вымский»	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»
11.2.	Строительство лыжной базы с освещённой лыжной трассой в п. Жешарт	Проект	01.01.2018-31.12.2019	Разработана и утверждена ПСД. Проведена государственная экспертиза объекта.	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»	Башарина Е.А., начальник управления физической культуры и спорта
12	Направление «Экологическое развитие»					
12.1	Приведение объектов размещения отходов, расположенного в 10 км. от поселка городского типа «Жешарт» автодороги Вогваздино-Яренск в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации	Проект	01.01.2018-31.12.2019	Объект включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов.	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»	Чернова Н.А., начальник управления районного хозяйства администрации МР «Усть-Вымский» Бабич В.И.- начальник управления территориального развития администрации МР

						«Усть-Вымский»
12.2	Создание системы по разделному сбору отходов	Проект	01.01.2018-31.12.2019	Объект включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Создана система по разделному сбору отходов	Штраух Ю.Д., руководитель администрации ГП «Жешарт»	Чернова Н.А., начальник управления районного хозяйства администрации МР «Усть-Вымский» Бабич В.И.- начальник управления территориального развития администрации МР «Усть-Вымский»

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»			

1.1	<p>Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале ГП «Жешарт»</p>	<p>Разработаны и актуализированы материалы об инвестиционном потенциале ГП «Жешарт». Размещено 15 публикаций в Контакте в разделе «Пресс-служба администрации МР «Усть-Вымский», в социальных сетях «Одноклассники», на портале администрации МР «Усть-Вымский» в рубрике «Новости». В Газете «Вперед» 7 информации. На портале администрации МР «Усть-Вымский» в рубрике «Формирование комфортной городской среды» 20 публикаций. На сайте ГП «Жешарт» размещено 20 публикаций. В «Контакте» рубрика «Прессслужба» проведено анкетирование населения моногорода, в которой приняли участие 144 жителя.</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.12.2017</p>
<p>2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</p>				
2.1	<p>Участие в обучении по теме: «Внедрение проектного управления»</p>	<p>Представители администрации МО МР «Усть-Вымский» и ГП «Жешарт» в количестве 4 человек прошли обучение по теме: «Внедрение проектного управления»</p>	<p>контрольная точка</p>	<p>31.08.2017</p>

2.2	Внедрение проектного управления в работе администрации городского поселения «Жешарт» в части работы по привлечению инвестиций	Создан управляющий Совет и разработано Положение по реализации программы «Комплексное развитие моногорода «Жешарт».	контрольная точка	30.05.2017
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»			
3.1	Благоустройство дворовых территорий	<p>Проведено собрание жителей многоквартирных домов, присутствовало 325 человек.</p> <p>Проведены общественные слушания в моногороде, приняли участие 252 человека.</p> <p>Выполнен ремонт и проведено освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны для мусора, обустроены автомобильные парковки по улицам.</p>	<p>контрольная точка</p> <p>Этап</p>	<p>15.03.2017</p> <p>31.12.2017</p>

3.2	Благоустройство общественных территорий	<p>Проведено собрание жителей многоквартирных домов, присутствовало 325 человек.</p> <p>Проведены общественные слушания в моногороде, приняли участие 252 человека.</p> <p>Проведены работы по устройству бетонных пешеходных дорожек, установке скамеек по улицам.</p> <p>Проведены работы по укладке тротуарной плитки 216 м², установке ограждения 104 секции, установке скамеек, урн и фонарей по улице Советская от д.1 до д.5.</p> <p>Проведены работы по обустройству спортивного комплекса, площадки воркаута и спортивной зарядки, скейтпарка по ул. Гагарина; спортивный стадион;</p> <p>Проведены работы по обустройству спортивного комплекса, площадки воркаута и спортивной зарядки, скейтпарка по ул. Гагарина; спортивный стадион;</p>	<p>контрольная точка</p> <p>Этап</p> <p>Этап</p> <p>Этап</p> <p>Этап</p>	<p>15.03.2017</p> <p>31.12.2017</p> <p>31.12.2017</p> <p>31.12.2017</p> <p>31.12.2017</p>
3.3	Осуществлен ремонт Молодежной улицы моногорода Жешарт	Проект завершен	Контрольная точка	31.10.2017
3.4	Осуществлен ремонт Школьной улицы моногорода Жешарт	Проект завершен	Контрольная точка	31.12.2018
<p>4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</p>				

4.1	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Внесение изменений и дополнений в Порядок субсидирования Предоставлены субсидии не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства	Этап Этап	01.06.2017 30.10.2017
5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»				
5.1	Реализация проекта строительства мега-фермы на 1200 коров	Оформлены и поставлены на государственный кадастровый учет двенадцать земельных участков площадью 274,4 га. Переведен участок площадью 70 га из земель лесного фонда в земли сельхозназначения. Подготовлена ПСД на объект мега-ферма. Введена в эксплуатацию мега-ферма на 1200 голов, молокозавод с переработкой 50 тонн в сутки и система по переработке и хранению овощей. Создано 88 дополнительных рабочих мест.	Контрольная точка Этап Этап Этап	30.04.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018
6. Направление «Развитие образования»				
6.1	Укрепление материально-технической базы средних общеобразовательных школ	Приобретены учебники и для СОШ №3 пгт. Жешарт Приобретен робототехника для СОШ №3 пгт. Жешарт	Контрольная точка Этап	01.03.2017 30.08.2017

6.2.	Отбор учеников выпускных классов общеобразовательных организаций для предоставления им квоты на получение высшего педагогического и медицинского образования по целевому приему	Проведен отбор шести учеников выпускных классов общеобразовательных организаций для предоставления им квоты на получение высшего педагогического и медицинского образования по целевому приему. Направлена в СГУ заявка на целевой прием шести выпускников.	Контрольная точка Контрольная точка	01.03.2017 01.03.2017
6.3	Устройство системы водоснабжения и канализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт Жешарт»	Подготовлена локальная смета. Направлено соглашение Министерство образования науки и молодежной политике на предоставление субсидии. Введена в эксплуатацию система водоснабжения и канализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Жешарт»	Контрольная точка Этап	01.06.2017 31.08.2017
7.	Направление «Развитие здравоохранения»			
7.1	Приобретение двух единиц автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» с медицинским оборудованием	Направлена в Министерство здравоохранения заявка. Приобретены два автомобиля скорой медицинской помощи класса «В»	Контрольная точка Этап	30.01.2017 15.12.2017

7.2	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 2017 году	Собраны коммерческие предложения. Подготовлена локальная смета. Проведен ремонт санитарно-гигиенических комнат и обустроена входная группа для мобильных групп населения по ул. Гагарина д.8	Контрольная точка Этап	01.06.2017 31.12.2017
7.3.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема пациентов в поликлинике	Введено в эксплуатацию оборудование и программное обеспечение зоны регистрации и ожидания приема	Контрольная точка	31.12.2017
8.	Направление «Развитие культуры»			
8.1	Проведение ремонтов и дооборудование техническими средствами адаптации пандуса и устройство входной группы для маломобильных групп населения	Собраны коммерческие предложения. Подготовлена локальная смета Проведен ремонт и дооборудовано техническими средствами адаптации пандус и устройство входной группы для маломобильных слоев населения.	Контрольная точка Этап	01.06.2017 31.07.2017
9.	Направление «Развитие промышленности»			
9.1	Создание автономного источника электроэнергии	Приобретены газотурбинные агрегаты по производству электроэнергии суммарной мощностью 15 МВт с утилизацией тепла на производственные нужды в форме горячей воды и пара	Этап	31.12.2021

9.2	Создание высокоэффективной эко установки, источника тепло энергии	Проведена реконструкция 2 котлов КЕ-10-14 с установкой топки «Торнадо» для сжигания кородревесных отходов и шлифпыли	Этап	31.12.2018
9.3	Техническое перевооружение деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит пгт. Жешарт Республики Коми	Увеличены объемы производства фанеры и плит МДФ, организован выпуск нового продукта - дверных компонентов из плит МДФ	Этап	31.12.2018
10.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»			
10.1	Строительство водопровода холодной воды Ду 300 мм из полиэтиленовых труб в две нитки от водозабора питьевой воды до водоочистной станции в ГП «Жешарт» в соответствии с проектной документацией	Разработана и утверждена ПСД, объект включен в адресную инвестиционную программу.	Контрольная точка	31.12.2017
		Введена в эксплуатацию система водопровода холодной воды	Этап	31.12.2019
11.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»			
11.1.	Обустройство комплекса спортивной площадки (волейбол, мини-футбол) у школы искусств по ул. Тургенева – ул. Октябрьская	Проведен конкурсный отбор народных проектов.	Контрольная точка	01.01.2016
		Приобретено и установлено спортивное оборудование	Этап	01.10.2017
11.2.	Строительство лыжной базы с освещённой лыжной трассой в п. Жешарт	Разработана и утверждена ПСД.	Этап	01.01.2018
		Проведена государственная экспертиза объекта	Этап	31.12.2019
12.	Направление «Экологическое развитие»			

12.1	Приведение объектов размещения отходов, расположенного в 10 км. от поселка городского типа «Жешарт» автодороги Возваздино-Яренск в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации	Объект включен в государственный реестр объектов размещения отходов.	Этап	01.01.2018
		Организация работы с профильными Министерствами по обеспечению финансирования объекта	Этап	31.12.2017
		Введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов	Этап	31.12.2019
12.2.	Создание системы по отдельному сбору отходов	Организация работы с профильными Министерствами по обеспечению финансирования объекта	Этап	31.12.2017
		Объект включен в государственный реестр объектов размещения отходов.	Этап	01.01.2018
		Создана система по отдельному сбору отходов	Этап	31.12.2019

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование бюджета	Год реализации		Всего, млн руб.
			2017	2018	
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»				
1.1.	Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале ГП «Жешарт»		-	-	-
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»				
2.1.	Участие в обучении по теме: «Внедрение проектного управления»		-	-	-

2.2.	Внедрение проектного управления в работе администрации городского поселения «Жешарт» в части работы по привлечению инвестиций		-	-	-
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»				
3.1.	Благоустройство дворовых территорий	Итого	12,1	-	12,1
		РФ	5,3	-	5,3
		РК	5,6	-	5,6
		МБ	1,2	-	1,2
3.2.	Благоустройство общественных территорий	Итого	6,1	-	6,1
		РФ	2,7	-	2,7
		РК	2,8		2,8
		МБ	0,6		0,6
3.3	Ремонт ул. Молодежная моногорода Жешарт	РБ	0,65		0,65
3.4	Ремонт ул. Школьная моногорода Жешарт	Итого		18,5	18,5
		РБ		18,3	18,3
		МБ		0,19	0,19
4.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»				
4.1.	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Итого	4,6	-	4,6
		РК	4,4	-	4,4
		МБ	0,2	-	0,2

5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»				
5.1.	Реализация проекта строительства мега –фермы на 1200 коров	-	-	-	-
6.	Направление «Развитие образования»				
8.	Укрепление материально- технической базы средних общеобразовательных школ	Итого	0,3	-	0,3
		МБ	0,3	-	0,3
9.	Отбор учеников выпускных классов общеобразовательных организаций для предоставления им квоты на получение высшего педагогического и медицинского образования по целевому приему	-	-	-	-
10.	Устройство системы водоснабжения и канализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт Жешарт»	Итого	0,8	-	0,8
		РК	0,3	-	0,3
		МБ	0,03	-	0,03
		ВБИ	0,5	-	0,5
7.	Направление «Развитие здравоохранения»				
7.1.	Приобретение двух единиц автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» с медицинским оборудованием	-	-	-	-
7.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры	Итого	0,366	-	0,366
		РК	0,366	-	0,366
7.3.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема пациентов в поликлинике	Итого	3,5	-	3,5
		РК	3,5	-	3,5
8.	Направление «Развитие культуры»				

8.1.	<i>Проведение ремонтов и дооборудование техническими средствами адаптации пандуса и устройство входной группы для маломобильных групп населения</i>	Итого	0,3	-	0,3
		<i>РК</i>	0,2	-	0,2
		<i>МБ</i>	0,1	-	0,1
9.	Направление «Развитие промышленности»				
9.1.	<i>Создание автономного источника электроэнергии</i>		-	-	-
9.2.	<i>Создание высокоэффективной эко установки, источника тепло энергии</i>	Итого	6,0	38,0	44,0
		<i>ВБИ</i>	6,0	38,0	44,0
9.3.	<i>Техническое перевооружение деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит пгт Жешарт Республики Коми</i>	Итого	93,0	72,0	165,0
		<i>ВБИ</i>	93,0	72,0	165,0
10.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»				
10.1.	<i>Строительство водопровода холодной воды Ду 300 мм из полиэтиленовых труб в две нитки от водозабора питьевой воды до водоочистной станции в ГП «Жешарт» в соответствии с проектной документацией</i>	Итого	-	29,4	29,4
		<i>РК</i>	-	28,0	28,0
		<i>МБ</i>	-	1,4	1,4
11.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»				
11.1.	<i>Обустройство комплекса спортивной площадки (волейбол, мини-футбол) у школы искусств по ул. Тургенева – ул. Октябрьская</i>	Итого	0,8	-	0,8
		<i>РК</i>	0,3	-	0,3
		<i>МБ</i>	0,03	-	0,03
		<i>ВБИ</i>	0,5	-	0,5

11.2.	<i>Строительство лыжной базы с освещённой лыжной трассой в п. Жешарт</i>	МБ	1,5	0,5	2,0
12.	Направление «Экологическое развитие»				
12.1.	<i>Приведение объектов размещения отходов, расположенного в 10 км. от поселка городского типа «Жешарт» автодороги Вогваздино- Яренск в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации</i>	-	-	-	-
12.2.	<i>Создание системы по отдельному сбору отходов</i>	-	-	-	-
	Всего	Всего	130,350	158,390	288,740
		<i>РФ</i>	8,0	-	8,0
		<i>РК</i>	18,450	46,3	64,750
		<i>МБ</i>	3,9	2,09	5,99
		<i>ВБИ</i>	100	110	210

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<p><i>Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (утверждена Постановлением Правительства РК от 28.09.2012 № 413)</i></p> <p><i>Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики» подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми» (утверждена Постановлением Правительства РК от 28.09.2012 № 418)</i></p> <p><i>Государственная программа Республики Коми «Развитие образования» (утверждена Постановлением Правительства РК от 28.09.2012 № 411)</i></p> <p><i>Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10))</i></p> <p><i>Приоритетный проект «Современная образовательная среда» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9))</i></p> <p><i>Приоритетный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение») (утвержден президиумом Совета при</i></p>
---	---

	<p><i>Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9))</i></p> <p><i>Программа Республики Коми «Доступная среда» на 2016-2020годы», утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 22.04.2016г. № 211 (в редакции 09.02.2017г.)</i></p> <p><i>Муниципальная программа муниципального образования муниципальный район «Усть-Вымский» «Развитие экономики» на период до 2020 года., утверждённая постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23.12.2013 г. № 884 (в редакции от 09.01.2017г. № 4).</i></p> <p><i>Муниципальная программа муниципального района «Усть-Вымский» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на период до 2020г», утверждённая постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23.12.2013 г. № 889(в редакции от 30.12.2016г. № 443)</i></p> <p><i>Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» «Развитие образования», утверждённая постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23.12.2013 г. № 886 в редакции от 29.12.2016г. № 427).</i></p> <p><i>Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» "Культура" на период до 2020г», утверждённая постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23.12.2013 г. № 887 в редакции от 30.12.2016г. № 447).</i></p> <p><i>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением администрации МР «Усть-Вымский» от 23.12.2013г №890 (в редакции от 30.12.2016г. № 440).</i></p> <p><i>Муниципальная программа « Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жешарт» на 2017 год.</i></p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p><i>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</i></p>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>1. Риск: - сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ Республики Коми и муниципальных программ МР «Усть-Вымский»; <i>Мероприятие:</i> Своевременная разработка НПА, оказание государственной и муниципальной поддержки.</p> <p>2. Риск: - дефицит местного бюджета. <i>Мероприятия:</i> Проведение работы с предприятиями- недоимщиками по налоговым и неналоговым платежам. Проведение сплошной инвентаризации объектов недвижимости. Проведение работы главами поселений по понуждению граждан к обязательной постановке объектов недвижимости на государственный и кадастровый учет и</p>

оформление права собственности. Организация работы по взаимодействию с крупными предприятиями района в рамках социального партнерства.

3. Риск:

Снижение инвестиционной активности якорного инвестора по проекту строительства мега-ферма на 1200 дойный голов, молокозавода с переработкой 50 тонн в сутки и создание системы по переработке и хранению овощей.

Мероприятия:

Наличие асфальтированной площадки складирования и временного хранения древесных отходов площадью 1,7 га, наличие вторичного сырья (отходов производства) в промышленных масштабах позволяет активизировать работу по поиску инвестора для открытия нового производства по выпуску пеллетного производства.

Наличие перспективных месторождений торфа в количестве 16,8 тыс. тонн., позволит открыть новое производство по добыче торфа и изготовление торфяных брикетов или пеллетов.

Возможность:

Содействие самозанятости населения и создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.

Мероприятия:

Организация совместно с бизнес-инкубатором проведения учебы для субъектов МСП. Размещение информации об инвестиционной привлекательности на официальном портале администрации МР «Усть-Вымский» и ГП «Жешарт». Наличие инвестиционных площадок.

Возможность:

Снижение оттока трудоспособного населения из моногорода.

Мероприятия:

Открытие новых производств (торфяные брикеты и пеллеты) приведет к созданию новых рабочих мест.

Возможность:

Широкий спектр мер государственной поддержки.

Мероприятия: Проведение разъяснительной работы с субъектами МСП, размещение информации об инвестиционной привлекательности моногорода, мер государственной поддержки на официальном портале администрации МР «Усть- Вымский».

Дополнительная информация

Активные усилия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики Коми, руководства градообразующего предприятия, представителей малого и среднего бизнеса, местного населения по улучшению социально-экономического развития ГП «Жешарт», по созданию диверсифицированной экономики, где наряду с деревоперерабатывающей будут активно развиваться другие отрасли; реализация инвестиционных проектов в области модернизации существующих и создания новых производств, в том числе в секторе малого предпринимательства.

